



**Educación
Continua**
y Servicios Tecnológicos

ADMINISTRACIÓN DE PROYECTOS

Duración: **30 hrs.**

Período: **29 de Abril al
3 de Junio 2025**

Días: **Martes**

Horarios: **16:00 a 21:00 hrs.**



Objetivo General :

Conocer, interpretar y aplicar de manera práctica la metodología, técnica y recomendaciones de la Administración de Proyectos, los criterios y análisis de los errores típicos a ser evitados.

Objetivos Específicos:

- ✓ Conocer y aplicar el diseño de metodologías administrativas óptimas.
- ✓ Creación y ejecución de planes y estrategias efectivas a través de: planear, organizar, ejecutar y controlar.
- ✓ Establecer criterios base de apego a metodología de administración del riesgo.

Programa:

- ✓ 1. INTRODUCCIÓN A LA GESTIÓN DE PROYECTOS
 - 1.1. Gestión de proyectos
 - 1.1.1. Definición y conceptos generales
 - 1.1.2. Análisis de ciclo de vida del proyecto
 - 1.1.3. Fases de la gestión de proyectos

Programa:

- ✓ 2. GESTIÓN DE PROYECTOS
 - 2.1. Diseño del proyecto
 - 2.1.1. Análisis de los requisitos del proyecto
 - 2.1.2. Definición del alcance
 - 2.1.3. Definición de los objetivos
 - 2.1.4. Identificación y segregación de tareas
 - 2.1.5. Gestión de riesgos

INFORMES E INSCRIPCIONES

econtinua@utslp.edu.mx / nrodriguez@utslp.edu.mx

☎ 4441731882 / 4441407328 ☎ (444)8348321

 utslp.edu.mx



Educación
Secretaría de Educación Pública



POTOSÍ
PARA LOS POTOSINOS
GOBIERNO DEL ESTADO



SEGE
SECRETARÍA DE EDUCACIÓN
GOBIERNO DEL ESTADO



MTS
MÓDULO DE TRANSFORMACIÓN
SOCIAL

ADMINISTRACIÓN DE PROYECTOS

Duración: **30 hrs.**

Período: **29 de Abril al
3 de Junio 2025**

Días: **Martes**

Horarios: **16:00 a 21:00 hrs.**



Programa:

- ✓ 2.2. Constitución del equipo de trabajo
 - 2.2.1. Equipo de trabajo e identificación de responsables
 - 2.2.2. Liderazgo de proyectos
 - 2.2.3. Reuniones de trabajo
 - 2.2.4. Conflictos

Programa:

- ✓ 2.3. Planificación temporal y de recursos
 - 2.3.1. Programación y control
 - 2.3.2. Administración de riesgos de proyectos
 - 2.3.3. Calidad de proyectos
 - 2.3.4. Errores de la administración de proyectos

Incluye:

- ✓ Constancia
- ✓ Material de apoyo digital

Programa:

- ✓ 2.4. Presupuesto y financiación
 - 2.4.1. Presupuesto.
 - 2.4.2. Financiación

Programa:

- ✓ 2.5. Seguimiento y cierre del proyecto
 - 2.5.1. Gestión de cambios
 - 2.5.2. Cierre del proyecto

Programa:

- ✓ 2.6. Difusión y comunicación

Inversión total
por participante
\$3,000.00

INFORMES E INSCRIPCIONES
econtinua@utslp.edu.mx/
nrodriguez@utslp.edu.mx
☎ 4441731882 / 4441407328 ☎ (444)8348321

utslp.edu.mx